Протокол №6
заседания межведомственной комиссии муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории городского поселения – поселок Рамешки
п. Рамешки
09 августа 2021 год

Председатель: Пилюгин Александр Анатольевич
Заместители председателя:

Андреева Лариса Владимировна
- Заместитель главы администрации Рамешковского района, заведующий финансовым отделом 

Петухова Надежда Николаевна
- Заместитель главы администрации Рамешковского района, управляющий делами

Ответственный секретарь:
Нейман Евгения Владимировна
- Заведующий территориальным отделом по работе с жителями поселка Рамешки администрации Рамешковского района

Члены межведомственной комиссии:

Тарасова Татьяна Васильевна
 - Заведующий отделом архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Рамешковского района

Суслова Наталья Анатольевна
 - Заведующий Рамешковским районным отделом по делам культуры, молодежи и спорта

Воробьева Лариса Анатольевна
 - Директор МУП «Жилкоммунсервис»

Титова Марина Вячеславовна
 - Депутат Совета депутатов городского поселения – поселок Рамешки Рамешковского района Тверской области 
Звонарев Михаил Николаевич
 - Депутат Собрания депутатов Рамешковского района Тверской области

Белянкин Сергей Николаевич
- Главный инженер ООО «Районные электрические сети» 
Чудаков Юрий Иванович
          - ВРИО начальника ПСЧ – 46 ФГКУ «13 ОФПС по Тверской области» 
Бабанина Татьяна Юрьевна
- Заведующий отделом информации редакции газеты «Родная земля» 

Ивушкин Владимир Владимирович -  Генеральный директор ООО «УЖК»

Петухов Виктор Николаевич           – учитель МОУ «Рамешковская СОШ»

На заседании рассматривались следующие вопросы:

1. О выполнении работ на объектах 2021 года. 

Информация Е.В. Нейман, заведующего территориальным отделом по работе с жителями поселка Рамешки Рамешковского района.
3 подобъекта:

- ремонт футбольного поля и обустройство места для прыжков в длину;

- ремонт трибун;

По этом по двум контрактам подрядная организация Индивидуальный предприниматель Бардин, работы в стадии 20% от общего объема по контракту «Ремонт трибун». По контракту «футбольное поле, прыжки в длину» работы не начаты. Подрядчику направлено требование о необходимости выполнения работ.
- устройство баскетбольной площадки, работы ведутся, выполнено более 50%:

Поручения:
Е.В. Нейман – Разместить информацию на официальном сайте администрации Рамешковского района. 

Вести строгий контроль по объектам. При необходимости уведомить ИП «Бардин» о расторжении контрактов.
 Председатель МВК                                                   А.А. Пилюгин
Протокол вела Е.В. Нейман, ответственный секретарь МВК 
